

«Утверждаю»
 Директор МКОУ СОШ п. Алексеевск
 /Н.А. Калына/
 Приказ № 132 от 31.08. 2017г.



Дорожная карта по подготовке к введению и реализации ФГОС на ступени среднего общего образования МКОУ СОШ п. Алексеевск.

Мероприятия	Ответственный	Срок	Примечание
1. Организационно-управленческое и методическое обеспечение внедрения ФГОС СОО			
Административная планёрка по работе над составлением Дорожной карты по подготовке к введению ФГОС СОО в 2018-2019	Калына Н.А. - директор школы	28.08.17г.	
Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО	Калына Н.А. - директор школы Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	30.08.17г.	Приказ о создании рабочей группы
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	Сентябрь, 2017г.	Карта самооценки
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ФГОС СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	Сентябрь, 2017г.	Карта самооценки
Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО в школе	Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР Савекина Н.Е – заместитель директора по ВР	Октябрь-ноябрь, 2017г.	План
Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогическом совете, ШМО учителей-предметников.	Калына Н.А. – директор школы Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР Руководители ШМО	Ноябрь, 2017г.	Протоколы заседаний

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки ОУ для реализации ФГОС СОО Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем	Овчинникова В.П. - библиотекарь	В течение года	Справка, заявки педагогов на УМК.
Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей-предметников (изучение базовых документов ФГОС): <ul style="list-style-type: none"> • Содержание и технология введения ФГОС СОО; • Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС; • Программа формирования УУД; • Образовательная программа ОУ (основные аспекты построения ООП ООУ: требования ФГОС к структуре образовательных программ и результатам освоения программ) 	Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР Руководители ШМО, рабочая группа	В течение года	Материалы
ШМО «Метапредметные знания и их значимость»	Руководители ШМО	Январь	Протокол
Организация участия педагогов в муниципальных, региональных семинарах по вопросам введения ФГОС	По плану ЦРО Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	В течение года	
Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля по реализации образовательной	Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР Рабочая группа	Август, 2018г.	План внутришкольного контроля

программы ОУ			
Анализ выявленных проблем, профессиональных затруднений и их учёт при организации методического сопровождения	Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	В течение года	План методической работы
Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Калына Н.А. – директор школы Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	Май-июнь, 2018г.	Справка
1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС СОО			
<p>Внесение изменений в нормативную базу деятельности ОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав ОУ; • Должностные инструкции работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО; • Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ; <p>Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц;</p> <p>Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками;</p> <p>Создание Координационного совета по введению ФГОС, обеспечивающего координацию действий педагогического коллектива;</p>	Калына Н.А. – директор школы Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР Савекина Н.Е. – заместитель директора по ВР	В течение года	Локальные акты

<p>Приказ о формировании списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО;</p> <p>Приказ о создании рабочей группы по разработке ООП СОО;</p> <p>Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в образовательном учреждении;</p> <p>Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками;</p> <p>Приказ об утверждении ООП СОО;</p> <p>Положение о внеурочной деятельности;</p> <p>Положение о Координационном совете по введению и реализации ФГОС СОО;</p> <p>Положение о школьной рабочей группе по сопровождению введения ФГОС СОО;</p> <p>Положение об оценке планируемых результатов;</p>			
Разработка и утверждение ООП СОО	<p>Калына Н.А. – директор школы</p> <p>Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР</p> <p>Савекина Н.Е. – заместитель директора по ВР</p>	Январь-июнь, 2018г.	
Разработка программы формирования универсальных учебных действий	Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	Январь-июнь, 2018г.	
Разработка учебного плана с учётом методических рекомендаций и социального запроса родителей учеников. Утверждение учебного плана	Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	Апрель, май, 2018г.	

ОУ			
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ с учётом особенностей Воспитательной программы школы и запросами родителей учеников. Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.	Савекина Н.Е. – заместитель директора по ВР	Январь-май, 2018г.	
Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 10 классе	Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Май-август, 2018г.	
Мониторинг введения ФГОС СОО	Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР, Савекина Н.Е. – заместитель директора по ВР, руководители ШМО	Сентябрь-декабрь, 2018г.	
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС СОО			
Анализ кадрового обеспечения ФГОС СОО: диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников	Калына Н.А. - директор школы Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	Ежегодно	План курсовой подготовки по переходу на ФГОС СОО
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей-предметников, участвующих в реализации введения ФГОС СОО в 2018-2019 учебном году.	Калына Н.А. - директор школы Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	В течение года	План курсов повышения квалификации
3. Информационное обеспечение ФГОС СОО			
Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО: анкетирование «Готовность педагогов к участию в работе	Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	Апрель, 2018г.	Результаты анкетирования

информационного пространства учителей-предметников»			
Информирование родителей учеников о подготовке к внедрению ФГОС СОО и результатах их ведения через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания.	Классные руководители, Саблина Д.Л. – заместитель директора по УВР	В течение года	Обновление сайта, стенд, родительские собрания.
Организация доступа работников ОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет	Калына Н.А. - директор школы Чуркина Е.П. - заместитель директора по УВР	В течение года	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на школьном сайте.
Обеспечение публичной отчётности школы о подготовке к ведению ФГОС СОО в 2017-2018 учебном году	Калына Н.А. – директор школы	Июнь, 2018г.	Публичный отчёт
4. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС СОО			
Определение необходимого оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Калына Н.А. – директор школы,	В течение года	Заявка
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работникам ОУ	Калына Н.А. – директор школы, Воробьёв А.В. – завхоз Кривошеев С.С. – инструктор по охране труда	В течение года	Наличие в ОУ технического оборудования для внедрения ФГОС СОО
Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана ООП СОО	Калына Н.А. - директор школы Овчинникова В.П. – библиотекарь	В течение года	Наличие печатных и электронных образовательных ресурсов
5. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС СОО			
Определение финансовых затрат на подготовку и переход	Калына Н.А. – директор школы	В течение 2017-	Проект бюджета на

на ФГОС СОО за счёт субвенции по школе		2018 учебного года	2018-2019 учебный год с учётом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО
---	--	--------------------------	---